

INSPECTION VOUCHER


Receipt No. 1

1 of 1

Description : Nembayu Enchachment T2

GR Date		PO No.	Delivery Note	PR No.	Purchasing Group	Material Doc.	Serv.Ent.Sheet	Supplier Code			
04.07.2026		4300003416	SAFEPEDIA/6/26	2000003652	810-Safety	5000004546	1000018184	SAFEPEDIA GLOBAL TEKNOLOGI, PT			
No.	Service. No.	Service Desc.		Unit	Qty	Mat. Group	Code	Unit Price (IDR)	Amount (IDR)	Unit Price (USD)	Amounts (USD)
1	6000830	NEMBAYU SYSTEM		LOT	1	K90030	64280002	117,180,000	117,180,000	6,546.73	6,546.73
Total									117,180,000		6,546.73
QC DATE		04.07.2026	6000004221 Translation Rate : 1 USD = 17.89900 IDR								
QC NAME											

SUPERVISOR


Widyo N

BERITA ACARA HASIL PEKERJAAN **PROJECT NEMBAYU ENHANCEMENT TERMIN 2** **PT KIDECO JAYA AGUNG**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Juni 2026, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT Kideco Jaya Agung**, yang yang diwakili oleh :
 Nama : Widyo Nugroho
 Jabatan : Project Manager
 Alamat : Mine Site PT Kideco Jaya Agung, Ds Batukajang, Kecamatan Batusopang, Kab Paser, Kalimantan Timur 76252
 Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **PT Safepedia Global Teknologi**, yang yang diwakili oleh :
 Nama : Fadhil Andika Muslim
 Jabatan : Project Manager
 Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam VI No.3, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan 12820
 Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima hasil pekerjaan PIHAK KEDUA atas tahapan pekerjaan yang merupakan bagian dari Pekerjaan ***Project Enhancement Nembayu*** sebagai berikut.

NO	Item	Progress	Remarks	Web
1	<i>Business Requirement Specification</i>	30% of 30%	Dokumen Business Requirement Specification (BRS) telah selesai disusun dan memperoleh persetujuan penuh dari seluruh pihak terkait.	√
2	Improvement Modul Aplikasi	40% of 40%	- Improvement pada modul Special Permit, SIMPER, Monthly Report, Visitor Permit, Mine Permit, serta Mobile Application telah selesai dilaksanakan. - Seluruh perubahan telah selesai diimplementasikan dan di-deploy ke Production.	√
3	Development New Modul	10% of 20%	Pengembangan modul Internal Audit dan High Risk Permit sedang dalam tahap User Acceptance Test (UAT).	
4	Implementasi	0% of 10%	Proses Go-Live akan dijadwalkan setelah seluruh tahapan pengembangan dan	

			pengujian mencapai penyelesaian 100%.	
--	--	--	---------------------------------------	--

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tahapan pekerjaan ***Project Enhancement Nembayu*** telah dilaksanakan dengan progress 80% (80% dari total keseluruhan 100%).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Widyo Nugroho
Project Manager PT Kideco Jaya Agung

PIHAK KEDUA



Fadhil Andika Muslim
Project Manager